

Parkfläche erhält Wildpflaster

■ Raußlitz

Beim Umbau und der Rekonstruktion des Feuerwehrgerätehauses in Raußlitz entstehen Mehrkosten. Der Gemeinderat beschloss eine Nachtragsvereinbarung für die Bau-

leistungen zu den Außenanlagen. Entgegen der ursprünglichen Planung werden nach dem Rückbau der alten Gruben die Parktaschen jetzt mit Wildpflaster ausgeführt. Dadurch entstehen ungeplante Mehrkosten von 5 341 Euro. (SZ)